

Nombre del proyecto: NextCar One.

metodología aplicada: Scrum

Repositorio en GitHub: <https://github.com/pixelmon197/NextCar-One.git>

NextCar One con Scrum

Tabla Scrum

+ New view

Filter by keyword or by field

Title	Assignee	Status	Sub-issues progress	Prioridad	Sprint	Created	Closed	Updated	Repository
1 > HU-01 Registro de usuarios #6	GOLDENr	Done	1 / 1 100%	Alta	Sprint 1	Jun 20, 2026	Jun 20, 2026	Jun 20, 2026	pixelmon197/NextCar One
2 > HU-02 Inicio de sesión #7	GOLDENr	Done	1 / 1 100%	Alta	Sprint 1	Jun 20, 2026	Jun 20, 2026	Jun 20, 2026	pixelmon197/NextCar One
3 > HU-03 Gestión de perfil de usuario #8	GOLDENr	Done	1 / 1 100%	Media	Sprint 2	Jun 20, 2026	Jun 20, 2026	Jun 20, 2026	pixelmon197/NextCar One
4 HU-04 Administración de usuarios #9	GOLDENr	Done		Media	Sprint 2	Jun 20, 2026	Jun 20, 2026	Jun 20, 2026	pixelmon197/NextCar One
5 HU-05 Registro de vehículos #10		Done		Alta	Sprint 1	Jun 20, 2026	Jun 20, 2026	Jun 20, 2026	pixelmon197/NextCar One
6 > HU-06 Consulta de inventario #11		Done	1 / 1 100%	Alta	Sprint 1	Jun 20, 2026	Jun 20, 2026	Jun 20, 2026	pixelmon197/NextCar One
7 HU-07 Consulta de vehículos disponibles #12		Done		Alta	Sprint 2	Jun 20, 2026	Jun 20, 2026	Jun 20, 2026	pixelmon197/NextCar One
8 HU-08 Actualización de vehículos #13		In Progress		Alta	Sprint 2	Jun 20, 2026		Jun 20, 2026	pixelmon197/NextCar One
9 > HU-09 Eliminación de vehículos #14	pixelmon197	Review	1 / 2 50%	Media	Sprint 3	Jun 20, 2026		Jun 20, 2026	pixelmon197/NextCar One
10 HU-10 Registro de ventas #15	GOLDENr	Sprint Backlog		Alta	Sprint 3	Jun 20, 2026		Jun 20, 2026	pixelmon197/NextCar One
11 HU-11 Consulta de ventas #16	GOLDENr	Sprint Backlog		Media	Sprint 3	Jun 20, 2026		Jun 20, 2026	pixelmon197/NextCar One
12 > HU-12 Consulta de ventas por usuario #17	GOLDENr	Backlog	0 / 1 0%	Media	Sprint 3	Jun 20, 2026		Jun 20, 2026	pixelmon197/NextCar One
13 > HU-13 Pruebas funcionales del sistema #18		Backlog	0 / 1 0%	Alta	Sprint 4	Jun 20, 2026	Jun 20, 2026	Jun 20, 2026	pixelmon197/NextCar One
14 HU-14 Corrección de errores detectados #19	pixelmon197	Backlog		Media	Sprint 4	Jun 20, 2026		Jun 20, 2026	pixelmon197/NextCar One
15 > HU-15 Documentación técnica y de usuario #20		Sprint Backlog	0 / 2 0%			Jun 20, 2026		Jun 20, 2026	pixelmon197/NextCar One

+ You can use Control + Space to add an item

Definir los roles de Scrum

N	Rol	Nombre	Descripción
1	Product Owner	Irvin	Representa al cliente y es responsable de definir los requisitos del sistema, priorizar el Product Backlog, validar los entregables y aprobar las funcionalidades desarrolladas.
2	Scrum Master	Axel	Facilita la aplicación de la metodología Scrum, coordina las reuniones del equipo, da seguimiento a los Sprints, elimina impedimentos y sirve como enlace entre el Product Owner y el Equipo de Desarrollo.
3	Equipo de Desarrollo (Base de Datos)	Miguel	Responsable del diseño e implementación de la base de datos, creación de modelos, relaciones, consultas y administración de la información del sistema. Participa principalmente en las historias relacionadas con la gestión de vehículos.
4	Equipo de Desarrollo (Frontend)	Amanda	Responsable del desarrollo de las interfaces gráficas de usuario correspondientes a las vistas principales de autenticación e inventario. Colabora en la integración entre frontend y backend.
5	Equipo de Desarrollo (Frontend)	Johanna	Responsable del desarrollo de las interfaces gráficas relacionadas con la gestión de vehículos y ventas, garantizando una experiencia de usuario adecuada.
6	Equipo de Desarrollo (Backend)	Juan Carlos	Responsable de la lógica de negocio, desarrollo de rutas, controladores, servicios, autenticación y conexión entre la base de datos y la interfaz de usuario.
7	Equipo de Desarrollo (Documentación)	Rubi	Responsable de elaborar la documentación técnica y funcional del proyecto, incluyendo manuales de usuario, manual técnico y evidencia del desarrollo.
8	Equipo de Desarrollo (QA y Testing)	Joana	Responsable de planificar y ejecutar pruebas funcionales, documentar incidencias, validar correcciones y verificar la calidad general del sistema antes de su liberación.

Distribución recomendada

Miguel (Base de Datos)

- HU-05 Registro de vehículos
- HU-06 Consulta de inventario
- HU-07 Consulta de vehículos disponibles
- HU-08 Actualización de vehículos
- HU-09 Eliminación de vehículos

Juan Carlos (Backend)

- HU-01 Registro de usuarios
- HU-02 Inicio de sesión
- HU-03 Gestión de perfil de usuario
- HU-04 Administración de usuarios
- HU-10 Registro de ventas
- HU-11 Consulta de ventas
- HU-12 Consulta de ventas por usuario

Amanda (Frontend)

- Apoyo en HU-01
- Apoyo en HU-02
- Apoyo en HU-05
- Apoyo en HU-06

Johanna (Frontend)

- Apoyo en HU-07
- Apoyo en HU-08
- Apoyo en HU-10
- Apoyo en HU-11

Rubi (Documentación)

- Documentación de HU-01 a HU-12
- Manual técnico
- Manual de usuario

Joana (QA / Testing)

- HU-13 Pruebas funcionales del sistema
- HU-14 Corrección de errores detectados

Axel (Scrum Master)

No debería aparecer como responsable principal de historias de usuario, ya que su función es:

- Planificar Sprint Planning.
- Dar seguimiento al Sprint.
- Resolver impedimentos.
- Coordinar reuniones Scrum.
- Supervisar el avance del tablero.

Irvin (Product Owner)

Tampoco debería estar asignado a Issues de desarrollo. Su papel es:

- Priorizar el Product Backlog.
- Aprobar historias terminadas.
- Validar entregables.
- Definir requisitos.

Columna	Descripción
Title (8)	Contiene el nombre de la Historia de Usuario (HU). Describe una funcionalidad que el sistema debe implementar, por ejemplo: "HU-01 Registro de usuarios" o "HU-10 Registro de ventas".
Assignee (7)	Indica la persona responsable de desarrollar o dar seguimiento a esa historia de usuario. Permite saber quién está trabajando en cada tarea.
Status (2)	Muestra el estado actual de la historia de usuario. Algunos estados visibles son: Backlog (pendiente), Sprint Backlog (planificada para el sprint), In Progress (en desarrollo), Review (en revisión) y Done (terminada).
Sub-Issues Progress (6)	Representa el avance de las subtarefas asociadas a la historia de usuario. Se muestra como una fracción (por ejemplo, 1/2) y una barra de progreso indicando el porcentaje completado.
Prioridad (3)	Define la importancia de la historia dentro del proyecto. En la tabla aparecen prioridades como Alta y Media , ayudando a decidir qué funcionalidades desarrollar primero.
Sprint (1)	Indica el sprint al que pertenece la historia de usuario. Permite organizar las tareas en ciclos de trabajo específicos, como Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3 o Sprint 4.
Created (4)	Fecha en la que se creó la historia de usuario dentro del proyecto. Sirve para llevar un control cronológico de las actividades registradas.
Closed (8)	Fecha en la que la historia fue completada y marcada como finalizada. Si la tarea sigue en proceso, esta columna permanece vacía.
Updated (1)	Muestra la fecha de la última modificación realizada sobre la historia de usuario, ya sea un cambio de estado, asignación o actualización de información.
Repository (5)	Contiene el enlace o referencia al repositorio donde se encuentra el código relacionado con la historia de usuario. En este caso apunta al repositorio de GitHub del proyecto NextCar One .

Nota: los numero que están enfrente de la columna son lo numero como estamos asignados según los roles

Ejemplo: Status (2) = axel